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AU BRAG DEL VICARI DE ALBAL

MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

1. OBJETO DE LA MEMORIA DE RETASACION.

El presente documento se redacta como documento refundido; a fin de que se acuerde la
modificacion de la previsidn de cargas de urbanizacion y se aprueben los modificados en la
Memoria de Cuotas y la inclusion y repario de la Cuota 10.a y 10.b Tercera Retasacion en la
Cuenta de Liquidacion Provisional de Obras de Urbanizacion. Asi mismo, el presente documento
regulariza la situacién actual de titularidades y nuevos propietarios de solares en el sector tras

comunicaciones efectuadas por los mismos.
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2. AlU BRAG DEL VICARI DE ALBAL

MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

2. ANTECEDENTES.

Por la mercantil AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO BRAC DEL VICARI DE ALBAL {en
adelante "AlU Brag del Vicari’) se presentd ALTERNATIVA TECNICA para la gestion de la
actuacion integrada del Sector de suelo urbanizable industrial de la unidad de ejecucion n® 3,
Sector 2.a suelo industrial, tramitandose conforme preceptos de la Ley 6/1994, de 15 de
noviembre, de fa Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanistica (en adelante,

L.R.A.U.), comprensiva de los siguientes documentos:

- Programa de Actuacion Urbanistica
- Proyecto de Urbanizacion

- Innecesariedad de Cedula de Urbanizacian.

Tras la apertura del preceptivo tramite de informacion publica, la entidad AlU Brag del Vicari,
presenté ante el Ayuntamienio de Albal PROPOSICION JURIDICO ECONOMICA a su
Alternativa Técnica. En dicha Proposicidn Juridico Econdmica las cargas urbanisticas del
Programa se cuantificaban en la cantidad global de 9.303.133,66 euros (sin IVA) con arreglo al

siguiente desglose;
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

PRESUPUESTO INICIAL DE CARGAS DE URBANIZACION

Qbras de
Urhanizacién

Ejecucion material de obras de

11 urbanizacion
Gastos generales del
1.2. contratista
Beneficio industrial dal
1.3. contratista
TOTAL CQOSTES DE LAS
OBRAS
Honorarias
Programa
21 Actuacion
Proyecto de
2.2 Urbanizacién
Estudio de Seguridad y
Salud
Proyecto de
2.3 reparcelacion
24 Asesaria juridica

Direccion de obras -ingeniera de
25 caminos -

Direccidn de obras -ingeniero
28 téenico o.publicas -

Coardinacion de la
27 segurfdad y salud

TOTAL DE HONORARIOS

Honorarios Técnico supervisién municipal

{Ayuntamiento}

Notarias, registros, avales tasas Publicaciones,etc.

Gastos de gestidn

Beneficio del Agente urbanizador

TOTAL PRESUPUESTO INICIAL DE CARGAS DE
URBANIZACION {sin IVA]

TOTAL DE CARGAS DE URBANIZAGION

ko

Sohre %

6.457.616.40
1 13,00% 839.490,13

1 8,00% 387.456,98

7.684.563,52

68.004,67

128.113,57

5.709,61

5¢.884,68

40.929,03

60.491,87

60.491,87

9.916,70

433.691,99

1 1,00% 64.576,16
275.000,00
2 5,00% 364.228,18

2 6,00% 461.073,81

2+415+6+7+8 9.303.133,66

[VA 16,00% 1.488.501,39

10.791.635,05
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

Mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento de Albal adoptado en sesion celebrada en fecha 3
de marzo de 2005, el Programa para el desarrollo de la Actuacién Integrada de la Unidad de
Ejecucién n® 3, Sector 2.a suelo industrial del Plan General de Ordenacién Urbana de este
Municipio de Albal integrado por la conjuncidn de la Alternativa Técnica y la Proposicion Juridico-
Econdmica presentadas por la AlU Brag del Vicari fue aprobado definitivamente; adjudicandole a

ésta AlU la condicion de Agente Urbanizador.

Con fecha 08 de abril de 2005 el Ayuntamiento de Albal y la AlU Brag del Vicari suscribieron el
Convenio Urbanistico para el desarrollo de la actuacion integrada del Sector de suelo
urbanizable industrial 2.a de Albal, estableciéndose en dicho Convenio una prevision de cargas
urbanisticas por importe de 9.303.133,66 euros (sin IVA), coincidente con la prevision de cargas

contenida en la Proposicion Juridico-Econémica aprobada por el Ayuntamiento.

En fecha 30 de noviembre, de 2008, se resolvid, mediante Resolucién de Alcaldia n°2006/2477
de aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelacion de la Unidad de Ejecucion n® 3 {Sector

2.2.) del Plan General de Ordenacion Urbana de Albal.

Par su parte, en fecha julio de 2007, se resolvio, mediante Resolucion de Alcaldia de aprobar
definitivamente Memoria de Cuotas de Urbanizacian de la Unidad de Ejecucién n® 3 {Sector 2.a.)

del Plan General de Ordenacidn Urbana de Albal.

En fecha 22 de octubre de 2.007 las obras de urbanizacion del sector 2.a industrial de Albal

dieron comienzo, suscribiéndose la correspondiente Acta de Comprobacidn de Replanteo.

En fecha 25 de septiembre de 2008 se aprobd por el Pleno del Ayuntamiento de Albal el
Proyecto Madificado Numere Uno de Urbanizacion por importe de 927.448,48 euros con VA
incluido ( lo que SUPONE APROBACION DE PEM MAS GASTOS GENERALES Y BENEFICIO
INDUSTRIAL POR IMPORTE DE de 799.524,55 € sin IVA); generando el documento Refundido
de Memoria de Retasacion de Cargas de Urbanizacion del Sector 2.2 industrial de Albal que fue

aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Albal.

Desde la fecha de aprobacion del Proyecto Modificado Numero Uno , surgen incidencias por la

situacion concursal del contratista, e incidencias y circunstancias scbrevenidas gue generan la
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

redaccion del Proyecto Modificado Numero Dos que viene a contener [as modificaciones
impuestas por IBERDROLA, AQUALIA v las derivadas de la aprobacion municipal de un Plan
Especial de Pluviales para todo el término (P.E.E.P.Q.C.S.) entre otras. Viniéndose a aprobar

dicho Proyecto Modificado Numero Dos en fecha 22 de abril de 2010 por el Ayuntamiento

En fecha 31 de marzo de 2014 se levanta acta de recepcion de las obras de urbanizacion Brag
del Vicari indicandose entre otros aspectos que:
“Queda aplazada la obra de urbanizacién en un drea interior af perimetro gue delimita las
balsas de regulacién y cinco metros de resguardo -por seguridad- alrededor, hasta tanto se
apruebe definitivamente la ADBENDA n® 2 al Convenio de la AlU con el Ayuntamiento de Albal,
se firme por ambas partes y se apruebe el Texto Refundido del Proyecto Modificado n2 3 que

habrd que presentar en el plazo de un mes desde la firma de lg Addenda n2 2.

Esta obra aplozada, tiene un presupuesto de ejecucidn material segun el Texto refundido del
Proyecto Modificado ne 2 vigente de 250.715,01 €., que incorporando el 19% de G.G. y B,
resulta un presupuesto de ejecucién por contrata de 298.350,86 € { IVA excluido), que se
procederd o ejecutar tras los obros de finalizacién de balsas de laminacion incluidas en la

Addenda n¢ 2 al Convenio vigente entre la AlU y ef Avuntamiento de Albal.”

En fecha 30 de abril de 2014 se firma de la Addenda n°2 del Convenio; debiéndose proceder a la
redaccion del oportuno Texto Refundido del Proyecto Modificado n°3  como el documento
tecnico que refleja el compromiso de ejecucion de las obras necesarias expresadas en la
Addenda n° 2 firmada.

En fecha 25 de septiembre de 2014 el Pleno del Ayuntamiento aprueba inicialmente el Proyecto

Modificado Numero Tres y acuerda su sometimiento a informacion publica.

Asi pues, el Texto Refundido del Proyecto Modificado n° 3 de la urbanizacion del sector 2
a) se redacta al objeto de poderse realizar la obra nueva proyectada que se modifica por
imposicion de las compafiias de servicios, Administraciones y Entes publicas, asi como

adecuacion al PEEPOCS y su modificacidn n®1.
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

= PROYECTO DE URBANIZACION MODIFICADO N° 3:

A) CONTENIDO:

Refleja la siguiente madificacién de capitulos enumerados que por causas sobrevenidas han
ido sucediendose desde el Proyecto Modificado numero uno y dos hasta hoy, por orden

cronologico:

1.1.- BALSA DE LAMINACION.
El proyecto original mantenia un disefio de recogida y transferencia de las aguas
pluviales exclusivamente del sector. Este disefic cambia con la aprobacion del
P.E.E.P.O.C.S. y muy especialmente con la aprobacién del Proyecto Complementario y
nueva aprobacion de del Modificado n® 1 del PEEPOCS de 23 de abril de 2.008,

Las balsas que recibian aguas exclusivamente de los colectores de pluviales del sector
2-a {UE n® 3), pasan segun el PEEPOCS a recibir las aguas pluviales superficiales de
las UE n® 13, UE 10.1, UE 10.2, las escorrentias de la autovia CV-33 y las aguas
pluviales laminadas del sector 1.1 a) , por lo que se deben tomar medidas adicionales a
las inicialmente previstas por el agente urbanizador, ordenadas por los servicias tecnicos
del Ayuntamiento, y a la vista de estas verificaciones, proceder a redisefiar las balsas
mencionadas, puesto que no solo son para el sector 2 a), sino que forman parte de un
sistema general y asi debe contemplarse, muy especialmente su sistema de drenaje vy
conduccion hacia el barranco de Albal, madificando por tanto también, el proyecto
complementario inicialmente presentado y aprobado por el Ayuntamiento, al menas en

esta FASE | para poder dar salida a todas las aguas acumuladas que se mencionan.

También se debe mencionar la oscilacién apreciable producida en el nivel freético, en los
ultimos cinco afios, {elevandose entre 0.50 m y 1.00 m), lo que obliga al reestudio de la

funcionalidad de las balsas y sus conducciones hasta el barranco.
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

A pesar de que ya no debieran formar parte de este proyecto de urbanizacion las obras
incluidas en una obra global para tode el municipio del tratamiento y eliminacion de
aguas pluviales de varios sectores, resulta de imperiosa necesidad anticipar en el tiempo
varias obras de las incluidas en el PEEPOCS, y ejecutarlas conjuntamente con esta
urbanizacion, al objeto de que esta disponga de los servicios urbanisticos que exigen las
normas legales vigentes para poder entregar las cbras al Ayuntamiento y poder

conceder licencias.

Comoquiera que la ejecucion de estas abras por parte del Agente Urbanizador supone
anticipar obras del PEEPQOCS, que estan aprobadas financiarse mediante cuotas de
urbanizacion, deberd de reconocerse por el Ayuntamiento que la ejecucion de las
mismas supondra un anticipo de esta cuota para todos los propietarios de las parcelas

incluidas en el sector 2 a)

Las obras que necesitan ejecutarse anticipadamente de la nueva balsa de requlacién de
los distintos sectores que estan incluidas en el proyecto complementario del PEEPOCS-

fase |- para poder finalizar la urbanizacién del sector 2 a) son;

FASE -1I-
Las incluidas en la addenda n® 1 al Convenio inicial, suscrita en 27 de diciembre de
2012.

1.- Obras a ejecutar en las bhalsas imprescindibles para la urbanizacion completa del

sector. Se encuentran incluidas en el Capitulo 11,1 y 11.2 del presupuesto:

a.- La excavacién del vaso principal de las balsas (90% excavacion) para que
se pueda desaguar los colectores de pluviales y sirva de almacenamiento
provisional hasta su evacuacion, para evitar inundaciones del poligono y

zonas contiguas en periodo de lluvias.
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

b.- El cerramiento provisional del perimetro de las balsas, en evitacién de
accidentes por distracciones humanas, durante el periodo que transcurra

hasta que se ejecuten las balsas, por razones de seguridad.

c.- La interconexion de las balsas mediante conducciones de tuberia a la
cota del fondo de excavacidn par que queden interconectadas las balsas y
pueda evacuarse el caudal que acumulen de la forma mas eficiente posible.
Asi se evitara tener que levantar los viales en su dia duplicando el gasto

publico en ese concepto.

2.- Obras de bombeo e impulsidn de las aguas residuales desde el sector 2 a) hasta la
conexion con el colector municipal mas préxima. Se encuentran incluidas en el Capitulo

4.4 del presupuesto.

FASE -1l -
Las incluidas en la addenda n° 2 al Convenio inicial, aprobada provisionalmente
en 20 de diciembre de 2013.

Una vez finalizada la urbanizacién contiglia en la que se han aplazado las obras a
realizar a distancia inferior a 5.00 m. del borde exterior de las balsas por motives de
estabilidad de st talud interior, se debe proceder a finalizar las obras que a continuacion
se indican, que se han recogido en la Addenda n® 2 al Convenio actual para poder
anticiparlas en el tiempo y poder proceder a retirar las limitaciones de paso que se han

impuesto.

1.- El saneamiento del fondo del vaso de las balsas y su tratamiento con la extensién de
una capa de material granular para poder operar como plataforma de trabajo en los
taludes y eliminar al maximo por razones sanitarias el crecimiento de hierbajos y

matorrales.
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

2.- La excavacion pendiente en las balsas, para recuperar la méxima capacidad posible
y evitar inundaciones en el poligono y zonas contiguas en periodo de lluvias. EI material
de la excavacién se reutilizara en la formacion de rampas de acceso a las balsas para

labores de mantenimiento y a la vez evacuacion rapida del personal en estas labores.

3.-La ejecucion y puesta en obra de los muros de gaviones, escalonados, para sujecian

y estabilizacién de los taludes de las balsas.

4.-Las plantaciones y riegos localizados a ejecutar en la parte alta de los taludes de las

halsas que contribuiran a sujetar el terreno y evitar pequefios deslizamientos de tierras.

5.- El cerramiento definitivo del perimetro de las balsas, en evitacion de accidentes por
disfracciones humanas, durante el periodo que transcurra hasta que se ejecuten las

halsas, por razones de seguridad.

6.- El sistema provisional de vaciado de las balsas, que permita extraer las aguas
laminadas, en caso de necesidad, de forma que el vaciado se produzca de forma

automatica en caso de necesidad.

Todas estas obras a ejecutar se contienen en los Capitulos 13.1-13.2-13.3 y 13.4.

Asi, se tendra, al menos, una solucidn aceptable, que evitard inundaciones en la
superficie del pavimento de los poligonos finalizados, no solo del sector 2 a) ; hasta el
momento en que el Ayuntamiento arranque con la cuota n® 1 del PEEPOCS vy suscriba
convenia para la finalizacion de obras del presente Proyecto complementario-fase |, si
bien habra de dar instrucciones a la empresa concesionaria AQUALIA, para proceder a

evacuar €l caudal embalsado, estimamos, una o dos veces por afio.
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

MODIFICACIONES EXIGIDAS PORLA CHJ

La Confederacién Hidrogréfica del Jacar en su resolucidn 2013APQ053 de fecha
24.01.2014, recibida el § de febrero procede a considerar legalizables las obras de
urbanizacion del sector 2 a) en la zona de policia del cauce (Barranco del Tabardo) y
autoriza y conmina a ejecutar en el plazo de tres messs las obras de recrecimiento de
cajeros del cauce, las de ampliacion de dos abras de paso y al desplazamiento de los
vallados a la distancia de 5,00 m, respetandose la zona de servidumbre de cauce

publico.

Las obras autorizadas a ejecutar vienen valoradas dehidamente en el Capitulo 9.6 del

Presupuesto.

MODIFICACIONES EN FIRMES Y PAVIMENTOS

En el Capitulo 3.1 aparece una pequefia variacion de 7.109,16 € en el presupuesto
como cansecuencia de ampliar el ancho de aceras, en las que quedan pendientes de
ejecutar que separaran las balsas del viario contiguo, para cumplir con las variaciones

de normas legales en materia de accesibilidad.

En el Capitulo 3.3 se produce también un pequefio incremento de 3,746,329 € como
consecuencia de tener que adaptar el borde exterior este de la urbanizacion a la
geometria de una rotonda proyectada de acuerdo con los técnicos municipates pero no

gjecutada por no disponer de terrenos a ocupar en el sector 15

MODIFICACIONES EXIGIDAS POR IBERDROLA

En el Capitulo 6.2. se genera un incremento de 73.666,51 €, producidas principalmente
por las modificaciones de la normativa de Iberdrola en el transcurso de la ejecucion de

las obras.
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

Estas modificaciones nos han obligado a realizar nuevos ensayos no contemplados en el
Plan de Calidad inicial de la obra, asi como nuevas inspecciones a hase de calicatas
para comprobacion de las secciones ejecutadas. También para cumplimiento de la
nueva normativa se ha exigido la modificacion de algunos componentes de los centros
de transformacidn de cliente externos al PAl a los que se acometen las lineas desviadas
en subterraneo para poder conectarlas. También ha resultado necesaria la adecuacion
de las apoyos para entronques aéreo-subterraneos. La planificacion de Iberdrola para la
gestion de abonados en los trabajos de desvios de lineas, que realizan de manera
unilateral en el momento de autorizar la energizacion de la instalacién eléctrica, ha
generado una serie de trabajos como la contratacion de grupos electrogenos para
mantenimiento de servicios, ejecucion de torres provisionales para el desmontaje de
lineas y aumento de jornadas de trabajos en tension, siendo todo esto imposicidn directa

de Iberdrola.

En el Capitulo 6.4. se produce también un incremento de 72.370,15 € como
consecuencia también de la adecuacion de la instalacion par las medificaciones de la
normativa de Iberdrola en el transcurso de la ejecucion de las obras. Ha sido necesaria
la colocacion de una canalizacidn para el control por telemando de las instalaciones
electricas, asi como los registros necesarios. También exigio Iberdrola la instalacion de
hornacinas para dar acometida eléctrica a varios armarios de control de telefonica, asi

como de los cuadros de alumbrado.

MODIFICACIONES EN JARDINERIA, CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

En el Capitulo 8 aparece una pequefia variacion de 3.402,88 € en el presupuesto como
consecuencia del redisefio del carril peatonal y carril bici circundante por el limite Norte
de las obras entre las balsas de laminacion y la CV-33, para adecuarlo en planta y
disefio de firmes a la ejecucion de la fase 2 del PEEPOCS, mejorar el acceso a los
trabajos de mantenimiento de la impulsion de residuales y por la ubicacion del nuevo

centro de reparto para el anillo eléctrico que esta construyendo la empresa ELECNOR.
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

MODIFICACIONES EN OBRAS COMPLEMENTARIAS

En el Capitulo 9.3 se produce una variacion en el presupuesto de 5.883,5 €, generada
por el cumplimiento de las instrucciones de los servicios técnicos municipales con objeto
de proteger las instalaciones de alumbrado ante robos. Se procede al cegado y sellado
de arquetas de alumbrado y soldadura de las tapas de las cajas de conexion, por
considerar que dicho coste, es muy infetior al que se generaria en caso de cualquier

robo paor la afeccion a la instalacion que se genera.

En el Capitulo 94 se contemplan las cbras que, tras consulta a los tecnicos
municipales, se ejecutan de recrecido de 24 m de murete de hormigdn armado en el
linde oeste con la zona verde, dotandolo de la misma altura que el ejecutado en todo el
linde junto a vial y con objeto de evitar posibles afecciones a los terrenas lindantes por
escorrentias de aguas. Dichas abras suponen un incremento presupuestario de 3.003,71
€

En el Capitulo 9.5 se recogen las obras de demolicidn de una edificacion existente en
parcela con estado de abandono, para evitar una posible situacion de insalubridad en la
apertura de la obra al pblico, asi como la adecuacion de los pasos inferiores bajo la CV-
33, fuera de la zona del ambito de actuacion del PAl, con objeto de reparacion de
deterioros para su puesta en servicio. Dichas obras suponen un incremento

presupuestario de 4.685 €

MODIFICACIONES EN VIGILANCIA DE INSTALACIONES

En el capitulo 10 se recogen las variaciones en el presupuesto relativas a tas acciones
encaminadas a cumplir con las normas en materia de seguridad y salud, asi como en
control y vigilancia de la seguridad de las instalaciones provisionalmente ejecutadas en
el interior del poligono y que son susceptibles de manipulacion y sustraccion creando

potenciales peligros para los operarios y los ciudadanos que circulen por el.
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En especial se suscita la imperiosa necesidad de dotar de una vigilancia especial en
marzo de 2013 cuando se dispone de permiso para instalar las tomas de los desvios de
lineas aéreas y nos obliga a instalar el material eléctrico en el interior de los Centros de
Transformacidn, material susceptible de sustraccion por delincuentes organizados que
podrian provocar en la instalacion problemas graves de funcionamiento y potencial

peligro a las personas proximas a estos.

Es por lo que se toma la decision de colocar vigilancia nocturna hasta tanto se concluyan

los trabajos eléctricos y que IBERDROLA los de por correctos.

Durante este tiempo se han producido, a pesar de fa vigilancia extrema varios conatos
de sustraccion y robos que no han tenido consecuencias de importancia, llegando al final
de las obras con las instalaciones completas y poniendo en marcha el alumbrado, con
carécter de pruebas el 25 de marzo de 2014, para darlo por recibido el 31 de marzo de
2014,
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PRESUPUESTO

Las modificaciones planteadas en el Proyecto Modificado N°3 por causas sobrevenidas

geheran una variacion de los presupuestos inicialmente adjudicados detallados a

continuacion;

I.

PRESUPUESTO ANTICIPADO DEL PEECOPS,

Cabe recordar en primer lugar que en la ADDENDA n® 1 al Convenio, se procedio
a incluir en la retasacion aprobada en fecha 24 /10/2013 el coste anficipado por el
Agente Urbanizador como aprotacion a cuenta del PEEPOCS para poderse recaudar y
abanar las obras ejecutadas, considerandose como anticipadas a cuenta de las cuotas

de urbanizacién que correspondiese abonar en su dia por el PEEPOCS,

No aobstante, resulta necesario anticipar y que el Ayuntamiento de Albal se
reconozca como aportacion a cuenta del PEEPQC, las siguientes cantidades
CONSIDERADOSE COMQO ANTICIPADAS  “ A CUENTA” DE LAS CUOTAS DE
URBANIZACION QUE CORRESPONDIESE ABONAR EN SU DIA  POR EL
PEEP.O.LCS

P.B.L

EMBALSE DE LAMINACION

-BALSA 3-B 217.708,02

- BALSA 3-A 188.735,00

-BALSA 2 102.813,90

-BALSA 1 154,265,18

- POZ0S VACIADO EMERGENCIA 17.254 17
Suma : 770.774,28 €

TOTAL A ANTICIPAR FASE | (ADDENDA 1) + FASE It (ADDENDA 2)
1.264,539,02 €
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iil. PRESUPUESTO por CAPITULOS

CAPITULO 1. DEMOLICION Y REPOSICIONES

0,00 €
CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
0,00 €
CAPITULO 3. FIRMES Y PAVIMENTOS
10.855,56 €
CAPITULO 4. RED DE SANEAMIENTO
8.526,23¢€
CAPITULO 5. RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO .
CAPITULO 6, RED ELECTRICA
143.485,86 €
CAPI{TULO 7. RED DE TELEFONIA
0,00€
CAPITULO 8. JARDINERIA, CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
3.402,88 €
CAPITULO 9. VARIOS.
49.520,51 €
CAPITULO 10. SEGURIDAD Y SALUD
129.859,98 €
CAPITULO 11, EMBALSE DE RECEPCION Y LAMINACION (12 FASE DEL
PEEPOCS)
1.441,94 €
CAPITULO 12. SENALIZACION VERTICAL
464,64 €
CAPITULO 13. EMBALSE DE RECEPCION Y LAMINACION (22 FASE DEL
PEEPOCS)
647.709,48 €
PRESUPUESTO DE EIECUCION DE MATERIAL
994.420,40 €
OBRAS DE URBANIZACION_ PRESUPUESTO GENERAL
Ejecucion material de obras de urbanizacidn | 994.420,40 €
Gastos Generales (13%) 129,274,65
Beneficio industrial (6%) 59.665,22
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 1.183.360,28
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APROBACION

Se presenta el presente documento a los efectos se tramiten y aprueben paralelamente
el Proyecto Modificado Numero Tres de Urbanizacion y el documento de Retasacion de
Cargas de Urbanizacion del Sector 27 industrial de Albal que nos ocupa por importe de

1.183.360,28 euros de PEC, mas su IVA correspondiente al tipo legal vigente.

Camo consecuencia del aumento en el Presupuesto de Ejecucion de la obra de urbanizacién,
reflejado en el Proyecto Madificado Numero Tres de Urbanizacion por importe de 1.183.360,28
euros de PEC, mas su IVA correspandiente al tipo legal vigente v por ello, como consecuencia
de las circunstancias sobrevenidas antes expuestas y acreditadas, el coste actual del Pragrama
se ha visto incrementado en relacidn con la prevision inicial de cargas contenida en la
Proposicion Juridico-Econdmica aprobada por el Ayuntamiento, resultando necesaria la
retasacion o actualizacion de dichas cargas a fin de garantizar el equilibric econdmico de la

actuacian a favor de! adjudicatario.
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3. REGIMEN LEGAL APLICABLE AL PRESENTE
EXPEDIENTE DE RETASACION DE CARGAS.

En relacion con el régimen juridico aplicable a la retasacién de cargas del Programa de
Actuacion Integrada del Sector 2.a industrial de Albal, el apartado 7 de la clausula SEGUNDA Y
el apartado D) de la clausula DECIMOSEGUNDA del Convenio Urbanistico suscrito entre el

Ayuntamiento y Ayuntamiento de Albal disponen la siguiente:

CLAUSULA SEGUNDA
()

7. En definitiva, comprometerse al desarrolio, gestidn y urbanizacion del sector, en los
terminos previstos en la proposicidn juridico econémica; fa cual prevé un coste total que
asciende a la cantidad de NUEVE MILLONES TRESCIENTQOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y
TRES CON DIECIOCHO (9.303.13318.-) EURGS, VA na incluido. Dicho coste, incluye ademas
del coste de las obras de urbanizacion previsias en el Proyecto de Urbanizacion, el coste de
honorarios de proyeclos, registro, notaria, etc; asi como demas gastos de gestion. Todo ello,
sin perjuicio de la facultad que le confiere el art. 67.3 de la Ley Reguladora de fa actividad
Urbanistica, de que con motivo de la aprobacion del Proyecto de Urbanizacion o de sus
reformaduos, en su caso, pueda modificar a prevision inicial de las cargas estimada en la
Proposicion Juridico Economica, en los términos y condiciones establecidas en dicho

precepfo.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA:
i)

D.- NORMATIVA APLICABLE. - En todo Jo no previsto en el presente convenio, se
estard a lo dispuesto en la Ley de la Generalidad Valenciana Requladora de la Actividad
Urbanistica, Ley 6/34 de 15 de Noviembre y resto de las disposiciones concordantes en
materia de derecho urbanistico y derecho administrativo en general; con especial incidencia
en el apartado 13 del art. 29 del anfes mencionado texto legal, que se remite a la Ley de
Contratos de fas Administraciones Publicas (Texto Refundido aprobado por Real Decrefo
Legisiativo 2/2000, de 16 de junio).

Visto que el presente Programa de Actuacién Integrada se ha tramitado y aprobado de
conformidad con la LRAU, al igual que el Proyecto de Reparcelacion y Memeoria de Cuotas de

Urbanizacion, y que el Convenio Urbanistico se remite a dicha Ley en cuanto a las causas y
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procedimiento para la retasacion, el marco normativo que ha de regir €l presente expediente de
retasacion de cargas es el de la LRAU y no &l previsto en la LUV y su Reglamento de desarrollo
-Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de

Ordenacion y Gestidn Territorial y Urbanistica {en adelante, ROGTU}-.

De conformidad con lo dispuesto en la Disposicion Transitoria Primera de la LUV y Disposicion
Transitoria Tercera del ROGTU, gue regula los procedimientas de programacidn iniciados antes
de la entrada en vigor de la Ley Urbanistica Valenciana que hayan sido objeto de aprobacién
definitiva;

Disposicion Transitoria Primera de la LUV

1. Los procedimientos urbanisticos, sea cual sea su denominacion o naturaleza, iniciados antes
de fa entrada en vigor de la presente Ley, se regiran por la legislacién antetior siempre que
huhiera concluido ef frémite de informacion pablica, cuando tal framite fuera preceptivo,

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los programas de actuacion integrada
Iniciados anfes de la entrada en vigor de la presente Ley se regiran por la legislacion anterior
siempre que hubieran sido objefo de aprobacion municipal o, no habiendo sido objeto de
aprobacion municipal, haya vencido el plazo maximo para emifir resolucion expresa sobre dicha
aprobacion establecido en af Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana,
reguladora de la actividad urbanistica. En caso contrario tendrén que tramitarse nuevamente
conforme a lo que establece esfa Ley, conservandose aguelios actos que por su naturaleza,
contenido y finalidad sean compatibles con lo que dispone esta Ley.

Disposicion Transitoria Tercera del ROGTU

"Los procedimigntos de programacion en los que la Affernativa Técnica v la Proposicion Juridico-
Econdmica hubieran sido ohjefo de aprobacion definitiva con anterioridad a la enirada en vigor
de la Ley Urbanistica Valenciana, se regiran en cuanfo a su cumplimiento y efecucion por o
previsto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica, por la que se regiran las siguientes
actuaciones:

a) La framitacién y aprobacion del Proyeclo de Urbanizacion, cuando se hubiese pressntado
Anteprayecto de Urbanizacion junto con la Alternativa Técnica.

b) La prestacion de garantias.

¢) La firma del Convenio de programacion.

d) La gfecucion de las obras de urbanizacion.

e) Ef contenido, tramitacion y aprobacion del Proyecto de Reparcelacion, si ese Proyecto hubigse
formado parte de la Alternativa Técnica aprobada y hubiese sido objetc de aprobacién junto con
effa. En ofro caso, su contenido, tramitacion v aprobacion se regira por la Ley Urbanistica
Valenciana, al igual que fos eventuaies expedientes de retasacion.”.

Par todo ello, resultando que el Proyecto de Reparcelacian del presente Programa se tramito y

aprobd conforme LRAU pese a su posterioridad a la aprobacion de la Alternativa Técnica del
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Programa, sera de aplicacién lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica,
articulo 67

* Con molivo de la aprobacion del Proyecto de Urbanizacion o de sus reformados se podra
modificar la prevision inicial de cargas estimada anteriormente en ef Programa, siempre que la
variacion obedezca a causas objefivas cuya prevision no hubiera sido posible para el
Urbanizador al comprometerse a ejecutar la Actuacion. La retasacion de cargas no podra
suponer modificacion o incremento en la parte de elfas correspondiente al beneficio empresarial
del Urbanizador por la promacion de la Actuacion. *
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4.  CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA
RETASACION E INCREMENTO DE CARGAS.

De conformidad con el Acuerdo Plenario de 25 de septiembre de 2014, en el presente Programa
concurren circunstancias sobrevenidas que han motivado que ef coste actual de ejecucion del
mismo resulte sensiblemente superior a la previsian inicial de cargas contenida en la Proposicién
Juridico-Econémica aprobada por el Ayuntamiento, circunstancias que, de conformidad con lo
previsto en el Convenio Urbanistico, asi como en el articulo 67 de la LRAU, permiten la

retasacion de las cargas de urbanizacién.

Las circunstancias que han maodificado al alza las cargas urbanisticas del Programa y su

repercusion econdmica son las siguientes:

1- Circunstancias- calisas sobrevenidas.

Como se ha adelantado en el apartado segundo de la presente Memoria, han sida varias
las circunstancias y causas sobrevenidas que han implicado la modificacidn del Proyecto

de Urbanizacion aprobado inicialmente; entre ellas encontramos:

a. Circunstancias sobrevenidas de interés general o que no han podido ser
contempladas en las Bases de Programacion:
- Circunstancias sobrevenidas de interés general.
- Decisiones de caracter técnico surgidas de la Administracion que adjudica
el programa.

- Decisiones de caracter técnico surgidas que provienen de ofras

administraciones o Entes Publicos.
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- Decisiones de caracter tecnico motivadas por [as nuevas exigencias de las
empresas concesionarias de los servicios de energia eléctrica, telefonia,

surninistro de agua potable, gestion de alcantarillado.
- Circunstancias sobrevenidas que no han podido proveerse en las hases de

programacion.

b. Cambios legislativos o Normas Técnicas de obligado cumplimiento, que se han

producido durante la fase de ejecucion del programa

2- Repercusion Economica de las causas sobrevenidas indicadas

A resultas de las circunstancias sobrevenidas, el Presupuesto de Ejecucion Material de las
obras de urbanizacion inicialmente aprobado se ve incrementado por las nuevas partidas vy

capitulos de tal forma que:

CAPITULO 1. DEMOLICION Y REPOSICIONES

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de 0,00€
CAPITULO 2. MOVIMIENTQ DE TIERRAS

Supone un aumento de presupuesto de gjecucion material de 0,00 €
CAPITULO 3. FIRMES Y PAVIMENTOS

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de 10.855,56 €
CAPITULO 4. RED DE SANEAMIENTO

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de 8.526.23€

CAPITULO 5, RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de

CAPITULO 6. RED ELECTRICA '

Supone un aumento de presupuesto de gjecucion material de - 14348586 €
CAPITULO 7. RED DE TELEFONIA

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de 0,00€




'3 3333333333333 3333333333333333355333903008.

AU BRAG DEL VICARI DE ALBAL

MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

CAPITULO 8. JARDINERIA, CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO

URBANO

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de 3.402,88 €
CAPITULO 9. VARIOS.

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de 49.520,51€
CAPITULO 10. SEGURIDAD Y SALUD

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de 129.859,98 €
CAPITULO 11. EMBALSE DE RECEPCION Y LAMINACION (12 FASE DEL

PEEPOCS)

Supone un aumento de presupuesto de gjecucién material de 1.44194 €
CAPITULO 12. SENALIZACION VERTICAL

Supone un aumento de presupliesto de ejecucion material de 464,64 €
CAPITULO 13, EMBALSE DE RECEPCION Y LAMINACION (2* FASE DEL

PEEPOCS)

Supone un aumento de presupuesto de ejecucion material de 647.709,48 €

PRESUPUESTOQ DE EJECUCION DE MATERIAL

Supdne un incremento de 994.420,40 €

En consecuencia, el PRESUPUESTO DE EJECUCION DE MATERIAL supone un
incremento de 994.420,40 €; que junto con los gastos generales y beneficio industrial

correspondientes; suman un total de presupuesto de costes de obras de urbanizacion

de 1.183.360,28 €.

A fin de acreditar la repercusion economica en el Presupuesto de Ejecucion Material de la

obra de urbanizacion, remitimos al contenido del Proyecto Modificado Numero 3 de

Urbanizacidn.

Asi mismo, se incluyen los honorarios de Redaccion del Texto Refundido del Proyecto

Modificado numero 3 en la correspondiente retasacidon de cargas, que ascienden a

39.776,82 euros (sin [VA)
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Por su parte, resultando que conforme consta en la Plica Econdmica aprobada por el
Ayuntamiento de Albal: el coste del técnico externo designado por el Ayuntamiento de Albal
para colaborar en la Direccion de las Obras se corresponde can el 1% del presupuesto de
efecucion material; procede revisar dichos importes al haber aumentado el presupuesto de

gjecucion material en 994.420,40 € euros sin VA,

En consecuencia, el coste del técnico externo designado por el Ayuntamiento supone

un aumento en 9.944,20 euros (sin IVA).
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5. RESULTADO DE LA RETASACION DE CARGAS DE

URBANIZACION.

A la vista las circunstancias anteriormente indicadas, las cargas de urbanizacion previstas en el

Programa aprobado por el Ayuntamiento se ven modificadas al alza con el importe de las causas

objetivas sobrevenidas y el importe de la repercusion del aumento de costes de urhanizacion en

los costes de redaccion del proyecto modificado numero 3 de urbanizacion y del técnico

designado por el Ayuntamiento, sin alterar el resto de conceptos que se mantiene conforme al

Programa aprobado, ascendiendo el coste total de ejecucion del Programa de Actuacion

Integrada del Sector 2.a Industrial del PGOU de Albal cuyo desglose es, considerando el coste

del Primer y Segundo Proyecto de Retasacian:

CARGAS TOTAL
INICIALES | incReMENTO | | INCREMENTO | | INCREMENTO | | incremento
RETASACION RETASACION RETASACION
PROY.URBZ. PROY.URBZ, PROY.URBZ,
MODIF NUM 1 MODIF NUM 2 MCDIF NUM 3
Qbras de
1 Urbanizacion _
Ejecucian material de obras de
1.4, urbanizacién 6.457.616,40 671.869,37 617.924,61 894.420,40 8.741.900,78
1.2. Gastos generales del contratista 839.490,13 87.343,02 80.239,30 128.274,65 1.136.447,10
1.3, Beneficio industrial del contratista 387.456,98 40.312,17 37.079,68 59.665,22 524.514,05
TOTAL COSTES DE LAS
OBRAS 7.684.563,52 799.524,55 735.413,59 1.183.360,28 10.402.861,53
2 Honorarios .
21 Programa Actuacian 58.094 67 0,00 0.00 0,00 68.094,67
Proyecto de
2.2 Urbanizacion 128.113,57 0,00 0,00 0,00 128.113,57
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Estudio de Seguridad y Salud

Proyecic de
2.3 reparcelacion

24 Asesoria juridica

Direccién de obras -ingeniero de

25 caminos -

Direccion de obras -ingeniero

28  técnico o.publicas -

Coordinacion de la seguridad y

27 salud

T.ref. P.Modificada n®
28 2y3

TOTAL DE HONORARIOS

Honorarios Técnico supervision

municipal {Ayuntamiento)

Nofarias, reqistros, avales tasas
Publicaciones etc.

Gastos de
gestidn

Beneficio del Agente
urbanizador

TOTAL PRESUPUESTO DE CARGAS DE

URBANIZAC [sin [VA)

5.708,61

59.884,68

40.982,03

60.491,87

60.491,87

9.916,70

433.691,99

64.576,16 | _

(1,00 % sobre
partid. 1.1)

275.000,00

384.228,18

461.073,81

9.303.133,66 |

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.718,69

0,00

0,00

0,00

£06.243,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.273,62

24.273,62

6.179,95

0,00

0.00

0,00

765.867,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.776,82

30,776,852

9.944,20

0,00

0,00

0,09

| 1.233.081,30 |

| 87.419,01

m——

5.709,81

50.864,68

40.889,03

60.491,87

60.481,87

9.916,70

64.050,44

497.742,43

275.000,00

364.228,18

461.073,81

12.108.325,36

INCREMENTO CARGAS DE URBANIZACION sin incluir el total de
presupuesto a anticipar fase | y fase |l del PEEPQOCS que asciende a

1,264.539,02

16,56%
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En consecuencia, el coste total de cargas de urbanizacion (sin IVA) del sector 2.a. industrial de

Albal asciende con la presente retasacion a 12.108.325,36 euros.

Dicho importe implica el 16,56% del importe de cargas previsto en la Proposicidn Juridico
Econdmica que debe ser repercutida a los propietarios de solares resultantes en el Sector 2A
industrial de Albal.
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6. MODIFICADO MEMORIA DE CUOTAS Y ANEXO
CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL.

De conformidad con toda lo expuesto se elabara Anexo |y Il Modificado del Documento de
Memoria de Cuotas de Urbanizacion {Documento num 2 y num 3 adjuntos en Anexo) y
cuadro Anexo en la Cuenta de Liquidacion Provisional (Documento num 4 adjunto Anexo); que
refleja una Gnica cuota de urbanizacion por importe en que se ve aumentado el previsto

inicialmente de cargas de urbanizacién; es decir, en 1.233.081,30 euros (sin [VA)

Asi mismo, a los efectos de giro de dicha cuota numero 10, se hace constar que la misma sera
girada por el Urbanizador al momento de aprobacién de 1a retasacion de cargas hoy planteada.
Para el supuesto de impago de las distintas cuotas de urbanizacion se estara a lo dispuesto en el

texto aprobado de la Memoria de Cuotas de Urbanizacién aprobada.

En albal a octubre de 2014.

Fdo. Carolina Ala‘oélgr’Raﬁé
Abogado
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Al BRAG DEL VICARI DE ALBAL

MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

7. ANEXO DOCUMENTACION.

Documento n.° 1: Addenda Convenio UE3Sector 2.a
Documento n.®2:  Anexo | Memoria de Cuotas de Urbanizacion
Documento n.®3:  Anexo Il Memoria de Cuotas de Urbanizacion

Documento n.® 4. Anexo al Modificado Cuenta de Liquidacion Provisional
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AlU BRAC DEL VICARI DE ALBAL

MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

DOCUMENTO N°1
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Plcxc;o del Jordl 7 = 46470 ALBAL (Vaiencta] Tel % 126 00 56 Fax %6 127 08 61 » www.albales « info@albal.es

m" AJUNTAMENT

Lo /—\LBAL

SECRETARIA

S e e caume

LA

El Pleno del Ayuntamiento de Albal, en sesion celebrada el dia veinte de™

diciembre de dos mil trece con cardcter extraordinario adoptd, entre otros, el siguiente
acuerdo:

“APROBACION INICIAL, S1 PROCEDE, ADENDA |l AL CONVENIO
URBANISTICO SUSCRITO EN FECHA 8 DE ABRIL DE 2005 ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LA A.LU. “BRAG DEL VICARI” EN SU CONDICIGN DE
AGENTE URBANIZADOR DE LA U.[E. DEL SECTOR DE SUELO
URBANIZABLE INDUSTRIAL 2A Y ADENDA |, SUSCRITA EL 27 DE
DICIEMBRE DE 2012.

Vista la propuesta de la Alcaldia para la finalizacién de la ohras de urbanizacion
de la UE 3, sector 2A, referente a la definicion del procedimiento v alcance de las
obras hidraulicas y de finalizacion necesarias para la recepcion y puesta en uso de la
citada unidad de ejecucion.

Visto el dictamen favorable emitido por la Comision de Urbanismo,
Infraestructuras, Obras, Servicios Urbanos, Agricultura v Medio Ambiente en su
‘Teunion ordinaria celebrada el dia 16 de diciembre de 2013,

El Plenc del Ayuntamiente, por nuave votos a favor, correspondientes a los
concejales del grupe municipal socialista y ocho votos en contra, correspondientes a
los concejales del grupo municipal popular v €l de la concejal de Coalicid Valenciana,
acuerda:

Primero.- Aprobar inicialmente la Addenda |l al Convenio Urbanistico suscrito
en fecha 8 de abril de 2005 entre el Ayuntamiento y fa Agrupacion de Interés
Lirbanistico (AIU) Brag del Vicari, en su condicion de Agente Urbanizador de la Unidad
de Ejecucién (UE) del Sector de Suelo Urbanizable Industrial 2.a y Addenda |, suscrita
el 27 de diciembre de 2012, que en Anexo se adjunta al presenie,

Segundo.- Someler la expresada Addenda il a un periodo de informacidn
publica por plazo de veinte dfas habjles al objeic de recoger alegaciones sohre el
contenido de la misma.

Tercero.- La aprobacion inicial ahora acordada quedara elevada tacitamente a
definitiva en el supuesto de gue no se formulasen alegaciones durante el citado
pericdo de informacién publica, sin perjuicio de la publicacion integra de la misma en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, ademas de la remision de un ejemplar al
Registro de Urbanismo de la Comunitat Valenciana, facultando a la Alcaldia-
Presidencia para la suscripcion de los acuerdos necesarios para llevar a buen término
el contenido de la misma.

Cuarto.- En todo case, la formalizacion de la nueva addenda al expresado
Convenio requerira de su formalizacion en documento administrativo dentro de los tres
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meses siguientes a su aprobacion, sin perjuicio de gue sus términos puedan ser
elevados a escritura plblica a peticion de cualquiera de las partes y a su costa.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la Agrupacién de Interés Urbanistico
pramotoera, sin perjuicio de la referida publicacion oficial.

Sexto.- Dar traslado a los departamentos de Urbanismo e Intervencidon a los
efectos del tramite correspondiente.

"En Albal,a ........... de ... de 2013
REUNIDOS

0. Ramén Mari Vila, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Albal (Valencia), cuyas circunstancias
personales no se resefian en razdn de la notoriedad de su cargo que gjerce en la actualidad,

D. Manuel Rosaleny Moreno, con DNI N° 73.643.717V, Presidente de la AGRUPACION DE INTERES
URBANISTICC BRAC DEL VICARI, con domicilio en Valencia, CIf Sorni, 30 1, y C.L.F. N® G97.180.136,
Agente Urbanizador designado por el Ayuntamiente de Albal para gjecucién de la Unidad de Ejecucion UE
3 (Sector 2.A).

INTERVIENEN

El Sr. Mari Vila, en nombre v representacion del Ayuntamiento de Albal. La representacian deriva de su
condicion de Alcalde - Presidenie del Ayuntamiento de Albal, con CIF num, P4800700-A, en lo sucesivo el
AYUNTAMIENTO, y domicilic en PL. Jardi, nim. 7, de Albal, estando facultado nara este acto en virlud de
lo dispuesto en el adiculo 21,1.b) de ta Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

- Loeal, y singularmente por el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesion celebrada el dia

...... de.......... de 2013

El Sr. Rosaleny Moreno, en la represeniacion que ostenta del Agente Urbanizador AIU BRAG DEL
VICARI por cuya cuenta interviene en este Convenio, en cumplimientoe de lo acordado por el mismo,
segun cerificacion que se deja unida al presente Convenio.

Las partes, reconociéndose capacidad legal y competencia plena para celebrar el presente Convenio, v
anie e Secretario de la Corporacion, 8. Antonio Mcntiel Marquez, quien da fe del presente documento.

EXPONEN

Primero.- Ef Pleno del Ayuntamiento de Albal, en sesidn celebrada en fecha 18 de junic de 2004, acordo
aprobar y adjudicar el Programa de Actuacién para el Desarrollc de la Actuacion Integrada
correspondiente a la Unidad de Ejecucion dei Sector de Suelo Urbanizable Industrial 2.a del Plan General
de Ordenacion Urbana de ALBAL, compuesto por alternativa técnica y propuesta juridico-ecendmica,
presentada por la Agrupacion de Interés Urbanistico Brag del Vican.

Tras la presentacion de documentacion parciaimente corregida, el pleno de! Ayuntamiento en sesién de
3 de marzo de 2005, acordé la adiudicacion definitiva del Programa.

Segundo.- Finalmente, en curnplimiento de lo previsto en los anticulo 32.C) vy 48 de la Ley 6/1.994 de 15
de Noviembre Reguladora de {a Aclividad Urbanistica de la Generalitat Valenciana, y de lo acordado por
el pleno, en fecha 8 de abril de 2005 se procedié a formalizar el correspondiente Convenio que se
incorporo al referido Programa como parte integrante de su documentacion.

Tercero.- En el pleno de 31 de mayo de 2012 se aprobd inicialmente la ADDENDA al mencionado
Convenio aprobado en 8 de abril de 2005, gque fue sometido a informacién pdblica y aprobada
definitivamente en sesion plenaria de 27 de septiembre de 2012, por el que se anticipaban obras
vrgentes del P.E.E.P.O.C.S. con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA.-  El Agente Urbanizador procederd a redactar y a abenar a su costa el Proyecto
Modgificado dei Complementario del PEEPOCS —fase |- para poder definir las cbras concretas a
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realizar , anticipadas del PEEPQOCS, por ser necesarias para el funcionamiento completo de
todos los servicios urbanisticos necesarios del sector 2 a).

SEGUNDA.-  El Agente Urbanizador incluird entre las cbras a ejecutar en el proyecio de
urbanizacion del sector, las definidas en dicho Proyecto, a tenor las sigulentes:

1.- Las obras imprescindibles para la nueva balsa de regulacion de los distintos sectores que
estan incluidas en el proyecto complementario del PEEPOCS-fase |- |, gue sirva asimismo para
poder finalizar Iz urbanizacion del sector 2 a) son:

- La excavacion y estabilizacion del vaso principal de las balsas (90% excavacion) para que se
pueda desaquar los colectores de pluviales y sirva de almacenamiento provisional hasta su
evacuacion, para evitar inundacionas del poligono y zonas conliguas en periodo de lluvias.

- Ei cerramiento provisional del perimetro de las balsas, en evitacién de accidentes por
distracclones humanas, durante el periodo que transcurra hasta que se ejecuten las balsas, por
razones de seguridad.

- Lz interconexién de las balsas mediante conducciones de fuberia a la cota del fondo de
excavacion par que queden interconecladas las balsas y pusda evacuarse el caudal gque
acumuten de la forma mas eficiente posible. Asf se evitara tener que levantar los viales en su dia
duplicande &l gasto publico en ese conceplo.

2.- Las obras de bombeo e impulsién de las aguas residuales desde el sector 2 a) hasfa la
conexidon con el colector municipal mas proximo a través de las correspondientes conducciones
de modo que puedan fratarse conjuntamente con ef resto de vertidos de la poblacién.

TERCERA.- El Agente Urbanizador redactard y presentara para su aprobacién un Nuevo Texto
Refundido del Proyecto Modificado ndam 2, que ademas de las directrices sefialadas en el
acuerdo plenario de 22.12.2011 del Ayuntamiento de Albal, incluya estas obras anticipadas del
PEEPOCS para poder proceder a ejecutarlas. Asimismo [as incluira en la solicitud de retasacion
que presente con posterioridad a la aprobacion del mencionado proyecto madificado, asi como el
coste del mencionado proyecto modificado n® 2,

CUARTA.- El coste de las obras anticipadas del PEEPOCS, definidas en la ¢lausula segunda,
vendra reflejado en el presupuesto del proyecto que se tramitard tal como indica la clausula
fercera, y se aceplaran como cantidades anticipadas a cuenta de la cuota de urbanizacion del
PEEPOCS que se sefiale para todas las parcelas incluidas en el sector, a todos los efectos.

Cuarto.- En el Plenc de 22 de Julio de 2013 se han aprobado definitivamente tanto ef Texto Refundide
del Proyeclo Modificado n® 2 det de Urbanizacion def sector 2 a) que recoge las obras a ejecutar incluidas
en la Addenda aprobada, como el Proyecto Complementario del P.E.EP.O.C.S. —fase |-, que recoge,
madifica y estatlece las necesidades de evacuacion de los vertidos de los colectores de pluviaies del
sectar 2-a (UE n° 3), v de las aguas pluviales superficiales de las UE n® 13, UE 10.4, UE 10.2, las
escorrentias de la autovia CV-33 y las aguas pluviales laminadas del sector 1.7 a} .

Quinto.- Una vez aprobado definiivamente el Texto Refundido del Proyecto Modificado n® 2 del de
Urhanizacion del sector 2 a), resulla imprescindible ejecutar delerminadas obras recogidas en el
Proyecto Complemenlario del P.EEP.Q.C.S. —fase |-, para poder maniener operativas las balsas de
laminacién de los seclores de los gue recoge aguas pluviales, sin comprometer la estabilidad de los
taludes vy poder finalizar las obras de urbanizacién del sector 2 a) que se encuentran en su contorno, para
que puadan ser recibidas y puestas en servicio.

4 " Sexto.- Cc;moquiera que el Convenjic aprobade en 8 de abril de 2005 tenia por objeto regular las

relaciones y compromisos reciprocos para el desarrollo de la mencionada Actuacion Integrada, y en sus
clausulas sexta y octava, respeclivamente dice:

“SEXTA.- OBRAS DE INTERES COMUN PARA OTRAS UNIDADES DE EJECUCION.

Si como consecuencia de la urbanizacion del ambito de actuacion del Programa, el Urbanizador
hubiera de asumir costes de conexion de infraestructuras o redes de servicios que beneficien o
sean necesarios para otras Unidades de Ejecucion, el Urbanizador y fos propietarios afectados
por &l presente Pragrama podran acogerse, si fuere de su interés, a lo previsto en el articulo 72.3
de la L.R.AU., respecle de la compensacién de las obras ejecutadas que sean de provecho para
una posterior Actuacion ntegrada”.

"QCTAVA.- MODIFICACIONES DEL PROGRAMA POR DECISION DE LA ADMINISTRACION.
Carresponde, en todo caso, at Ayuntamiento (2 modificacidn def Programa por razones de interés
publico.

Si por razones justificadas de interés publico y antes de que finalice la vigencia del presente
Programa, la Administracién cambiara de criterio respecto al planeamiento urbanistico en




33333333333 333333333353030335333533333333333338¢8

ejecucion, a las obras aprobadas, a la adjudicacidn o a cualesquiera previsiones de este
Convenjo, seré de aplicacion [o dispuesto en el Gitimo inciso del articufo 29.10 de Ia L.R.AU.
Cuande el cambio de criterio represente un incremento del coste de las obras de urbanizacion
previstas superior al 20 por 100, el Urbanizador tendra derecho a solicitar la resolucion anticipada
del Programa con las compensaciones a su faver que procedan”.

Séptimo.- Con la aprobacidn de la modificacion puntual n° 1 del Plan Especial de Pluviales y Obras
Complementarias de Saneamiento en el término municipal de Albal, en sesién plenaria del Ayuntamiento
de Albal de 23 de abril de 2.009,y con la aprobacion definitiva del Proyecte Complementario del
P.E.E.P.O.C.8. —fase |- en sesion plenaria de 22 de julio de 2013 se cambia de criterio respecto al
ptaneamiento urbanistico en ejecucion, a las obras aprobadas.

Ef proyecto original mantenia un disefic de recogida y transferencia de las aguas pluviales
exciusivarmnente del sector. Este disefic cambia con la aprobacion del P.EEP.O.CS. y nueva
aptobacion de la Modificacion n® 1 del PEEPOCS acordada el 23 de abril de 2.008 v con fa
aprcbacion del Proyecte Complementario del P.E.E.P.0.C.S. -fase |- en sesién plenaria de 22 de
julio de 2013.

Las balsas que recibian aguas exclusivamente de los colectores de pluviales del sector 2-a (UE
n® 3}, pasan segun el PEEPQCS a recibir las aguas pluviales superficiales de fas UE n® 13, UE
101, UE 0.2, las escorrentias de |la aulovia CV-33 y las aguas pluviales laminadas del sector
1.1 a), por lo que se deben tomar medidas adicionales a las inicialmernite previstas por el agente
urbanizador, ordenadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento, y a [a vista de estas
verificaciones, proceder a redisefiar las balsas mencicnadas, pueste que ne solo son para el
sector 2 a), sino que forman parte de un sistema general y asi debe contemplarse, muy
especiaimente su sistema de drenaje y conduccién hacia el barranco de Albal, modificando por
tanto también, el proyecto complementario inicialmente presentado y aprobado por el
Ayuntamiento, al niencs en esta FASE | para poder dar salida a {odas las aguas acumutadas
que se mencionan,

A pesar de que ya no debieran formar parte de este proyeclto de urbanizacion las obras incluidas
en una obra global para {odo el municipio del tratamiento y eliminacién de aguas pluviales de
varios seclores, resulta de imperiosa necesidad anticipar en el tiempo varias obras de las
incluidas en el PEEPQOCS, vy ejecutarlas conjuntamente con esta urbanizacion, al objeto de que
esta disponga de los servicios urbanisticos que exigen las normas legales para poder entregar
las obras al Ayuniamiento y poder conceder licencias.

QOctavo.- Comoguiera gue la ejecucidn de estas obras por parte del Agente Urbanizador supone anticipar
obras del PEEPCOCS, que estan aprobadas financiarse mediante cuotas de urbanizacion, la ejecucion de
las mismas supondra un anlicipo de esta cucla para todos los propietarios de las parcelas incluidas en el
sector 2 a).

En razon a tode lo expueslo, las pares vienen en olorgar fa presente ADDENDA n® 2 al Convenio
Urbanistico suscrito en fecha 8 de abril de 2005 y a la Addenda n® 1 suscrita el 27 de diciembre de 2012,
con arreglo a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- El Agente Urhanizador incluira entre las obras a ejecutar en el Proyecto de Urbanizacion del
sector, las siguientes:

Tlas dﬁféls de la nueva balsa de regulacion de les distintos sectores definidas en el proyecto

complementario del PEEPOCS-fage |- aprobado definitivamente en sesién plenara de 22 de julio de

2013, que resultasen imprescindible anticipar a la ejecucion fulura del PEEPOCS por razones de

estahilidad de los taludes (seguridad de las obras y de las personas) y que, a la vez, resulten suficientes
para poder finalizar {a urbanizacidn del sector 2 a) y proceder a su puesta en senvicio.

- El saneamiento del fondo del vaso de las balsas y su tratamiento con la extension de una capa
de material granular para poder operar como plataforma de trabajo en los laludes y eliminar al
mAaximo por razones sanilarias el crecimiento de hierbajos y matotralas.

- La excavacién pendiente en las balsas, para recuperar ta maxima capacidad posible y evitar
inundaciones en el poligono y zonas conliguas en periodo de lHuvias. El material de la
excavacion, se reulilizara, si resullase adecuado, en la formacion de rampas de acceso a las
balsas para labores de mantenimiento v a la vez evacuacion rapids del personzl en estas labores

-La ejecucién y puesta en cobra de los muros de gavicnes, cscalonados, para sujecion y
estabilizacion de los {aludes de las balsas.

=}
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-Las planiaciones y riegos localizados a ejecutar en la parte alta de Ios taludes de [as balsas que
contribuirdn a sujetar el terreno y evitar pequefios deslizamientos de tisiras

- El cerramiento definitivo del perimetro de las balsas, en evilacion de accidenies por
distracciones humanas, por razones de seguridad.

- El sislema provisional de vaciado de las balsas, que pemmita extraer las aguas laminadas en
caso de necesidad, de forma que el vaciado se produzca de forma automatica en case de
necesidad,

SEGUNDA.- £l Agente Urbanizador redactard v presentard para su aprobacion, en el plazo maximo de
30 dias desde la fima de la presente addenda, el documento técnico que proceda para incluir las obras
anticipadas del P.E.E.P.O.C.S., para poder proceder a ejecutarlas. Incluird asimismo las obras exigidas
par la Confederacidon Hidrografica del Jucar para adecuar el barranco del Tabardo en su tramo ¢olindante
con el seclor.

Dichas obras adicicnales las incluird en la solicitud de retasacion que presenie en el plazo de dos mases
desde fa aprobacion del mencionade documento técnico, asi como el coste del mismo.

La AlU se compromete a no presentar ninguna otra solicilud de retasacion de cargas y a concluir la
totalidad de las obras dentro del plazo de 8 meses desde la aprobacidn del dGltimo de los referidos
documentos.

TERCERA .- El coste de las obras anticipadas del PEEPOCS, definidas en la cldusula primera, vendra
reflejado en el presupuesto del documento técnice que se tramitara fal como indica la clausula segunda,
y se aceplaran como cantidades anticipadas a cuenta de la cuota de urbanizacién del PEEPOCS que se
sefnale para todas las parcelas incluidas en el sector, a todos los efectos.

Asi o acuerdan y convienen, a cuyo efecte y en muesira de confermidad, ambas partes lo susciriben y
firman por duplicado ejemplar y a un sclo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.”

Lo que le notifice para su conocimiento y efectos oportunos, significandcle a
continuacion los recursos que podra Ud. Interponer contra dicho acuerdo.

Albal, a 7 de enero de 2014,

ntr‘)-ni(; Montiel Mé?cjuez

st

ElL SEGRETARIO,

RECURSOCS.- Contra e! presente acuerdo\que es definitivo en |a via administrativa, y de conformidad con lo
dispuesto por los ariculos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con las modificaciones introducidas por la
Ley 4/1999, de 13 de enero, y en los afticulos 8 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-administrativa, podréd Vd. Optar por interponer uno de los siguientes recussos:

a) Con caracler potestalivo, recurso de vepoesicion ante el mismo érgano que lo dictd, y ello en ef plazo de un
mes a contar desde el dia siguiente ai de la recepcion de esia notificacion.

Transcurride un mes desde el dia siguiente al de la interposicion de! recurso de reposicidn sin que este haya
sido resuelto, podra Vd. enienderlo desestimado al objeto de poder inlerponer recurse contencioso-administrative ante
los Juzgados delmismo orden de Valencia, en el plaze de seis meses desde dicha desestimacién.

h) Recurso contencioso-adminislrativo anle e! Juzgade de lo Conlencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de |z Comunidad Valenciara, denlro del plazo de dos meses contados desde el dia siguiente al de
fa recepcion de esta notificacion,

Todo ello sin perjuicic de que pueda Vd. ejercitar cualguier otro recurso o acecién que tenga por convenianie
en defensa de sus inlereses.
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AU BRAG DEL VICARI DE ALBAL
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MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

DOCUMENTO N° 2
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ANEXC |
7 B "
. Wes posterdor a | NMes posterior a la
Mes "°5'_""’d' al'“ a ro'i)ac' d la aprobacion de la
Cuota & Mes 1 Mes 2 Mes 3 Wes 4 Mes & Wes § Mos 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 ref;::;i:";: c:r;as l:etasacl:ionnn deea retasacion de TOTAL
de Proy.Modit Num 1 cargas Y Proyecto
cargas numero 2 Nodile nums
1.- Gaslos de desarrolio del Sector 2.a. Industrial ‘
Programa Actuacion £8.094,87 €
Proyecto Urbanizacitn, Seguridad Salud 133.823,18 €
Proyecle de Reparcealacidn $9.584 68 €
Asesoria Juridica 40.989.03 £
Wolarias, registros avales, tasas, publicaclones 275.000,00 £
TOTAL Gastos {1) ST7.791,56 € 577.791.56 € STT.TH1,56 €
2.- Obras de Urbanizacién
Ejecucion Material de obras de urbanizacion 2.741.800,77 €
Gastos Generales 1.136.447,10 €|
Beneficle Industrial 524.514,05 €
TOTAL Urbanizacidn 10.402.861,92 € 21281623 €| 21281623 €| 212.81623 €| 42563246€ 357.393,11€| 433.91847 €| 743.770.24 € T41.443,77 €] 694.800,78€| 987.004,61 € 1.177.722,25 € 864.452,18€ 371.940,53 € 218.036,23 € 709.524,55 € 735.413,5% € 1.183.360,26 € 10.402,861,92 €
3.- Gastos de la Direccién de Cbras y Coordinacion Seguridad y Salud
Direccién de Qbras -ingenigre de caminos- 60.491,87 €
Dirgccitn de Obras - ingeniero tecnico o publicas- 6049187 £
Coordinacién de la Seguridad y Salud 3.918,70 €
TOTAL Gastes {3 130.900,44 £ 18.700.06 € 18.700,06 £ 18.700,06 € 18 700,06 € 18.700.06 ¢ 18.700,06 & 18.700,06 £ 130.500,44 €
4.- Honerarios Tecnice Supervisién municipal {Ayuntamiento) 87.419,00 € 64.576,16 € B.7T18,68 € 6.{79.95¢ 9.944,20 € 87.419,00 €
dbis Henerarios Redaccion Proyecto Modificado Num 2 y 3 $4.050,44 € 24.273,62 € 30.776,82 € 64.050,44 €
5.-_Indemnizaciones 275.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 £
6. Gastos da Gestion 384.228,18 € 126.845.64 € 36.768,93 € 3676805 € 36.768,93 € 3676R93 € 36.768.,92 ¢ 36.76B 93 € 36.768,93 € 384.228,18 €
7.-_Beneficip dal Agente Urbanizadoer 461.073,81 € 65.887 689 € 6586769 ¢ 65.867.60 € 65.867,69€ 65 867 60 £ 65.867,69 € 65.867,69€ 461.073,81 €
L
L TOTALES 12.383.325,35 € 1 1.044.213,36 € 334.152,91 €| 212.815,23 €| 32415291 €| 42583246 ¢ A78.728,79€) 463.918,4T€| 865.,106,92 € 741.443,77T €| B16.137,46 €| 967.004,81 € 1.209.058,93 € 864.452,18 € 4983.277.21 € 218.036,23 € 806.243,24 £ 765.867,16 C 1.233.081,28 € 12.383.325,35 €
1.378.366.27 €
[TOTAL SIN INDEMNIZATIONES (5) | 12.108.325,35 | 1.591.162.50 €
1.925.33542 €
2350.967,88 €
2.520.697 87 €
3.313616,14 €
4.178.723 07 €|
4.920.166,84 €
5.736.304,30 €
6.703.309,11 €
8.002.368,05 €|
8.866.820.23 €
9.360.097 44 € 1
9.578.133.67 £

10D.384.376,91 €

11.150.244,07 €

|
12.383.305,35 €

12.383.325.35 €

O Jad.IY &)
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AU BRAG DEL VICARI DE ALBAL

MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

DOCUMENTO N° 3
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ANE?
NUEVA CUOTA|NUEVA CUOTA
CUOTAD CUOTA 1 CUOTA 2 CUOTA 3 CUOTA 4 GUOTAS CUOTA® CUOTA Y CUOTAS cuotae | NUMERO10.a | NUMERG 106
TOTALES
1.- Gastos de desarroflo del Sector 2.a. Industrial
Programa Actuacién 68.094,67 €
Proyecto Urbanizacion, Seguridad Salud 133.823,18 €
Proyecto de Reparcelacion 59.884.68 €
Asesoria Juridica 40.989,03 €
Notarias, registros avales, tasas, publicacicnes 275.000,00 €
TOTAL Gastos (1) 577.791,56 € 577.791,56 € 577.791,56 €
2.- {Qbras de Urbanizacion
Ejecucicn Material de obras de urbanizacion 8.741.900,77 €
Gastos Generales 1.136.447,10 €
Beneficio industrial 524.514,05 €
TOTAL Urbanizacion 10.402.861,92 € 42563246 €| 638.448,69€| 841.311,58€| 1.485.214,01 €| 1.661.80559€ 204217443 € 589.976,76 € 799.524,55 € 735.413,59 € 656.184,25 € 527.176,01 € 10.402.861,92 €
3.- Gastos de la Direccién de Obras y Coordinacién Seguridad v Salud
Direccion de Obras -ingeniero de caminos- 60.491,87 €
Direccion de Obras - ingeniero tecnico o publicas- 60.491,87 €
Coordinacién de la Seguridad y Salud 9.916,70 €
TOTAL Gastos (3) 130.900,44 € 18.700,06 € 18.700,06 € 18.700,06 € 18.700,08 € 18.700,06 € 18.700,06 € 18.700,06 € 130.900,44 €
4.- Honorarios Tecnico Supervisién municipal (Ayuntamiento} B87.419,01€ 64.576,16 € 6.718,69 € 6.179,95 € 9.944,20 87.419,00 €
4bis Honorarios Redaccion Proyecto Modificade Num 2 64.050,44 € 24.273,62 € 39.776,82 64.050,44 €
5- Indemnizacicnes 275.000,00 € 275.000,00 € 275.000,00 £
6.- Gastos de Gestién 384.223,18 € 126.845,64 36.768,93 36.768,93 36.768,83 36.768,93 36.768,93 36.768,93 36.768,93 384.228,18 €
7.- Beneficio del Agente Urbanizador 461.073,81 € 65.867,69 € 65.867,69 € 55.867,69 € 65.867,69 € 65.867.69 € 65.867,69 € B5.867.69 € 461.073,81€
TOTALES 12.383.32535 € 1.044.213,36 € 546.969,14 €| 759.785,37 €| 962.648,26 €| 1.606.550,69€| 1.783.142,27 € 2.163.511,11 € 711.313,44 € 806.243,24 € 765.067,16 € 705.905,27 € 527.176,01 € 12.383.325,35 €

TOTALES sin INDEMNIZACIONES

12.108.325.35 €
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AU BRAC DEL VICARI DE ALEAL

MEMORIA DE LA TERCERA RETASACION DE CARGAS DE URBANIZACION
DEL SECTOR 2.A INDUSTRIAL DE ALBAL

DOCUMENTO N° 4
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ANEXO, Refundide CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL, CUOTA 10 sin IVA, RETASACION

N2 PARCELA CUOTA 10.A CUOTA 10 .B
APORTADA SEGUN TITULAR REGISTRAL CARACTER Solares Adjudicados Porcentaje (%} de Solar Resultante sin VA (Tercera sin IVA (Tercera
PROYECTO RETASACION) RETASACION}
1 FINGERPRINT SL Privativo F.3/1F.4/10v11 49% 3.208,43 2.395,09
2 ISABEL REQUENA IVIUN‘OZ Y CONSORTE, MANUEL Ganancial F.17/2 100% 4.261,14 3.182,26
MARTINEZ JUAN
3 JOSEFA GIMENO GIMENOC Privativo F.5/3 100% 5.794,53 5.074,21
4 MARCOS TOLOSA ZORNOZA Y CONSORTE, JOSEEA Ganancial G.1/4 100% 5111,25 3.817,12
CHELOS GINFR
5Y6 ANA M2 GONZALEZ RODRIGUEZ Privativo G.2/5Y6 G.3/14 36% 3.614,17 2.699,09
ANGEL JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ G.2/5Y6 G.3/14 36% 3.614,17 2.699,09
7 MANUEL ROSALENY MORENG Y CONSORTE, Ganancial G.5/7 100% 5.061,33 3.779,34
MERCEDES PUCHADES TORMOQ
VIP Activos,5.L Privativo G.5bis/7his A 100% 6.570,23 4.906,70
CONSTRUCCIONES PROALBA SL Privativo G.5bis/7his 100% 4.695,25 3.506,45
8 RICARDO RAMON SQORIANC DUATO Nuda Propiedad Privativo G.14/8 50% 2.291,96 1.711,66
SALVADORA SORIANO DUATO Nuda Propiedad Privativo G.14/8 50% 2.291,%6 1.711,66
SALVADORA DUATO RUA Usufructo Privativo G.14/8 Usufructo - -
9 JOSE FERRER OLMOS Privativo E.1/9 E.2/50 38,16% 2.410,10 1.799,88
10Y 11 FINGERPRINT SL Privativo F.3/1F.4/10Y11 51% 3.,255,48 2.431,22
12 COHERMIA \NVERSIQNS SLL Privativo F.14/12 100% 4.934,09 3.684,82
13 GARCIA ZACARES SL Privativo F.15/13 100% 5.504,53 4.110,83
14 ANA M2 GONZALEZ RODRIGUEZ Privativo G.2/5Y6 G.3/14 14% 1.349,80 1.008,04
ANGEL JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ G.2/5Y6 G.3/14 14% 1.349,80 1.008,04
15 MARTINEZ SANCHIS 2000 5L Privativo F.6/15 F.7/21 F.9/21A 26,156% 2.720,13 203141
16 GESTINVERSA SL Privativo G.7/16 G.8/17 50% 2,191,20 1.636,40
17 GESTINVERSA SL Privativo G.7/16 G.8/17 50% 2,191,20 1.636,40
18 M2 JOSE VILA PUCHALT Privativo F.10/18 F.11/29 52,30% 6.104,15 4.558,63
19 M2 TERESA PEREZ GIMENO Privativo F.12/19 100% 9.893,44 7.388,51
20 PAGINEL ROSALENY MORENO ¥ CONSURTE, Ganancial F.1/20 F.2/26 47,36% 3.980,74 2.972,85
MERCEDES PUCHADES TORMO
20BIS M2 ENGRACHS CHIRIVELLA VILA Privativo F.21/20BIS F.22/21ABIS 96,40% 4,041,14 3.017,96
21 MARTINEZ SANCHIS 2000 SL Privativo F.6/15 F.7/21 F.9/21A 72,344% 7.523,53 5.618,64
214 MARTINEZ SANCHIS 2000 5L Privativo F.6/15F.7/21 F.9/21A 1,500% 155,99 116,49
21ABIS 1# ENGRACIA CHIRIVELLA VILA F.21/20BIS F.22/21ABIS 3.60% 150,91 112,70
22 SOLVIA DEVELOPMENT,S.L. Privativo G,4/22 100% 8.699,73 6.497,03
23 Hermanos Vila Gimeno CB Usufructo Vitalicio G.12/23 0% - -
Hermanos Vila Gimeno CB Nuda Propiedad Privativo G.12/23 25% 2.155,32 1.609,61
Hermanos Vila Gimeno CB Nuda Propiedad Privativo G.12/23 25% 2.155,32 1.609,61
Hermanos Vila Gimene CB Nuda Propiedad Privativo G.12/23 25% 2.155,32 1.609,61
Hermanos Vila Gimeno CB Nuda Propiedad Privative G.12/23 25% 2,155,32 1.609,61
24 VICENTE MUNOZ MARTI Privativo F.19/24 F.20/901 78% 4.060,06 3.032,09
501 VICENTE MUROZ MARTI Privativo F.19/24 F.20/901 22% 1.145,14 855,20
25 EUGENIO IBOR FRANCES Y ANA NACHER SANCHIS Ganancial F.23/25 100% 4.422,97 3.303,11
26 ESTUDIO COSTOS EDIFICACION SL Privativo F.1/20 F.2/26 26,32% 2.212,89 1.652,68
ESTUDIO COSTOS EDIFICACION SL F.1/20F.2/26 26,32% 2.212,99 1.652,68
27 JUAN ANTONIO BAVIERA MORENO A.1.a/GENERALITAT VALENCIANA Y OTROS 1,23% 27,66 20,66
FRANCISCO JAVIER BAVIERA MORENO A.1.a/GENERALITAT VALENCIANA Y OTROS 1,23% 27,66 20,66
CARLOS BAVIERA MORENO A.l.afGENERALITAT VALENCIANA Y OTROS 1,23% 27,66 20,66
ELENA BAVIERA MORENO Privativo A.1l.afGENERALITAT VALENCIANA Y OTROS 3,23% 27,66 20,66
JUAN ANTONIO BAVIERA MORENQ G.9/27 25% 1.032,08 770,76
FRANCISCO JAVIER BAVIERA MORENO G.9/27 25% 1.032,08 770,76
CARLCS BAVIERA MORENQ G.9/27 25% 1.032,08 770,76
ELENA BAVIERA MORENO G.9/27 25% 1.032,08 770,76
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ANEXO, Refundido CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL, CUOTA 10 sin VA, RETASACION

Herederos de Antonio Mari Vila y Dolores Martinez

28 Pardo Ganancial F.18/28 100% 4.787,01 3.574,98
28 JOSE JOAQUIN MARI CASAR Privativo F.24/28 100,00% 4.476,18 3.305,51
28 VICENTA MARIA DOLORES MARI CASARN Privativo F.25/28 100% 4.426,18 3.305,51
28" Herederos de Antonio ['\)"az: Vila'y Dolores Martinez Privativo A.1,3/GENERALITAT VALENCIANA Y OTROS 9,64% 216,81 161,91
arag
28 JOSE JOAQUIN MARI CASAR Privativo A.1.a/GENERALITAT VALENCIANA Y OTROS 4,83% 108,63 81,13
28’ VICENTA MARIA DOLORES MARI CASAN Privative A.1.a/GENERALITAT VALENCIANA Y OTROS 4,83% 108,63 81,13
28bis Herederos de Antonio ';”a;' Vilay Dolores Martinez Privativo F.18bis/28bis 100,00% 2.032,68 1.518,02
arao
28bis2 Herederos de Antonio r;na;. Vilay Dolores Martinez Privativo F.18his2/28his2 100,00% 2.032,68 1.518,02
arao
29 M2 JOSE VILA PUCHALT Nuda Propiedad Privativo F.10/18 F.11/29 23,85% 2.783,63 2.078,84
12 JGSE VILA PUCHALT Y CON,SORTE' GABRIEL Nuda Propiedad y Usufructo. Ganancial F.10/18 F.11/29 23,85% 2.783,63 2.078,84
MATEU MART]
10 MANUEL GARCIA ROMERD Y PURIFICACION MARTI Ganancial F.13/30 100% 5.566,37 4.157,01
PASCUAL
31/33/34 TEVISOL, S.L. Privativo G.13/31,33,34 100% 20.814,39 15.544,36
35 Hermanos Vila Olmos CB Privativo E.15/35 100% 10.445,19 7.800,56
36 ROSA GIMENQ ZACARES Privativo E.8/36 100% 4.183,24 3.124,08
37 TERESA GIMENQ PASTOR Privativo E.9/37 100% 3.870,20 2.850,29
38 AMPARO FABRA ROMERO (FABRAZ2 CB) H.1/38 25% 1.012,25 755,96
JOSE VICENTE VILA FABRA (FABRAZ CB) H.1/38 25% 1.012,25 755,96
DESAMPARADOS ANTONIA VILA FABRA (FABRA2 CB) H.1/38 25% 1.012,25 755,96
JESUS FRANCISCO VILA FABRA {FABRA2 CB) H.1/38 25% 1.012,25 755,96
Privativo
AMPARQ FABRA ROMERO {FABRA2CB) H.16/38 25% 3.186,70 2.379,85
IOSE VICENTE VILA FABRA (FABRAZ CB) H.16/38 25% 3.186,70 2.379,85
DESAMPARADOS ANTONIA VILA FABRA (FABRAZ CB) H.16/38 25% 3.186,70 2.379,85
JESUS FRANCISCO VILA FABRA (FABRA2 CB) H.16/38 25% 3.186,70 2.379,85
39 ALSILLA SL Privativo H.2/39 H.3/61 H.4/57 42% 7.719,81 5.765,22
40 MARTINEZ SANCHIS 2000 SL Privativo H.11/40 100% 7.471,13 5.579,50
41 Remedios Bou Rogla Privativo E.11/41 100% 3.388,60 2.530,64
42/43 FRANCISCA GIMENO COSCOLLA Privativo £.6/42,43 100% 9.587,30 7.159,88
44/ 44 BIS VICENTE FERRER CANUTO Privativo H.8/44 100% 1.965,48 1.467,84
Vicari Albal CB Privativo H.9/44BIS 50% 982,74 733,92
Vicari Albal CB Privativo H.9/44BI5 50% 982,74 733,92
45 / 45 BIS Construcciones Ricardo Enrigue,S.L. Privativo H.6/45 100% 4.070,02 3.039,53
ANTONIA OLMOS CARBONELL H.7/45 BIS 100% 8.954,00 6.686,93
46 BENJAMIN SORIAND GIMENO Privativo D.16/46 D.17/71 38% 3.177,20 2.372,76
47 NAVE ROJA SL Privativo E.5/47 100% 3.114,04 2.325,59
a3 INMACULADA DELHOM CHUST Privativo E.12/48 100% 2.592,02 1.935,74
49 GESTINVERSA SL Privativo E.3/49 E.4/110 59,11% 6.495,93 4.851,22
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ANEXO, Refundido CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL, CUOTA 10 sin IVA, RETASACION

JOSE FERRER OLMOS Y CONSORTE, DESAMPARADOS

50 Ganancial E.1/9 E.2/50 61,84% 3.905,18 2.916,42
PUCHALT VIDAL
51 VICENTE MURNOQZ VILA Privativo E.10/51 100% 6.129,12 4.577,28
52 Hervas Magquinaria Slu Privativo E.7/52 100% 1.908,89 1.425,65
E.13/52 100% 17.019,22 12.710,10
53 Hermanos Hernandez Gimeno SCP Privativo E.14/53 100% 3.515,01 2.625,04
54 ROSA BONET ROTGLA Privativo H.13/54 33,33% 1.537,34 1.148,10
TOMAS CODONER RAGA Y CONSORTE, ROSA BONET Ganancial H.13/54 55.56% 2.562,70 1.913,34
ROTGLA
ENCARNACION ANA PENADES BONET Privative H.13/54 11,11% 512,45 382,70
I
55/57 JOARUINGIMENGI I CONSQRTE, CONSUELO Ganancial H.14/55 H.15/57 100% 10.719,22 8.005,20
FRANCISCA MARTINEZ CASAN
58 JOSE V12 MARTINEZ ASENCIOYCOFSORTE, VICENTA Ganancial H.10/58 100% 4.106,95 3.067,11
CODONER CASAN
58/60 ISABEL REQUENA MUNOZ Privativo H.5/59,60 100% 5.054,67 £.762,10
61 ALSILLA SL Privative H.2/39 H.3/61 H.4/67 30% 4.718,81 3.546,46
62 GABRIEL ALAMINOS GARCIA Privativo D.7/62 100% 5.544,09 4.140,37
63 ILDEFONSA GIMENQ PERIS Privativo A1.b/63,65 59,20% 939,44 701,58
D.9/63 100% 3.059,01 2.284.50
c4 JOSEFA FERRER CAMPS Nuda Propiedad Privativo D.10/64 50% 1.895,13 1.415,30
JOSEFA FERRER CAMPS Usufructo Vitalicio D.10/64 0% - -
FRANCISCA RCCIO HERNANDEZ FERRER Nuda Propiedad Privativo D.10/564 25% 947,56 707,65
M2 JOSE HERNANDEZ FERRER Nuda Propiedad Privativo D.10/64 25% 947,56 707,65
65 Inverser Garcia Alonso,S.L. Privative D.8/65 33,333% 2.311,13 1.725,97
Inverser Garcia Alonso,S.L. Privative D.8/65 33,333% 2.311,13 1.725,57
Inverser Garcia Alonso,S.L. Privativo D.8/65 33,333% 2.311,13 1.725,97
65° ILDEFONSA GIMENO PERIS Privativo A.1.b/63,65 13,60% 215,82 161,17
ILDEFONSA GIMENO PERIS Privativo A.1.b/63,65 13,60% 215,82 161,17
ILDEFONSA GIMENG PERIS Privativo A.1.b/63,65 13,60% 215,82 161,17
66 JOAQUIN GIMENO VILA Y CONSORTE, CONSUELQ Ganancial 1.2/66 100% 3.767,58 2.813,66
FRANCISCA MARTINEZ CASAN
67 ALSILLA SL Privativo H.2/39 H.3/61 H.4/67 22% 3.526,30 2.633,47
68/69 DEOGRACIAS ROBLES GUTIERREZ Privativo D.14/68,69 D.15/70 25,71% 1.920,43 1.434,19
JOSE MANUEL MARTINEZ ROSALENY D.14/68,69 D.15/70 25% 1.867,39 1.394,59
70 JOSE MANUEL MARTINEZ ROSALENY Privativo D,14/68,69 D.15/70 25% 1.867,39 1.394,59
FRANCISCO RICARDO MARTINEZ ROSALENY D.14/68,6% D.15/70 24,29% 1.814,36 1.354,98
71 BENJAMIN SORIANO GIMEND Privativo D.16/46 D.17/71 62% 5.258,77 3.927,30
72 CASIMIRO MUNOZ SORIA ¥ CONSORTE, ROSA M2 Ganancial D.11/72 100% 4.573,61 3.415,61
VERDEJO GABRIEL
73/ 77‘;/2{3 71323'5 ¥ MANUEL ROSALENY NAVARRO Privativo D.4/73,74,90 27,04% 3.097,99 2.313,60
Herederos CARMEN MORENQ PEREZ Privativo D.4/73,74,90 27,04% 3.097,99 2,313,60
ROBERTOC BONORA MARTINEZ Privativo ).7/73,74BIs ).8/90BIS 82,26% 12.407,12 9.265,75
CRISTUBAL ROSALENY NAVARRC Y CONSORTE, Ganancial J.6/73,74BIS2 100% 5.263,80 4,677,865
MERCEDES MARTI FORT
75 DRAVALSAN SL Privativo 1.3/75 ).4/82 ).5/91 38,52% 6.652,75 4.968,33
21 ELENA TOQRRIOS GU!LLOT [VIUDA DE RICARDC Privativo 1.10/81 100% 3.663,12 2.735,65
MARTINEZ FERRIS]
32 DRAVALSAN SL Privativo 1.3/751.4/82).5/91 32,45% 5.605,05 4,185,290
83 CONSTRUCCIONES PROALBA SL Privative D.1/100, 83, 86. & 937,69 700,27
SCLVIA DEVELOPMENT,S.L. D.1/100, 83, 86. B 1.597,75 1.193,21
Conversion y Gestion de Activos D.2/100, 83, 86-A 354,80 264,96
ESTUDIO COSTOS EDIFICACION SL D.2/100, 83, 86-B 1.780,50 1.329,69
84 ANA M2 REQUENA MUROZ Privativo B.5/24 100% 4.556,04 3.402,49
85 PURIFICACION MARTINEZ MARI Privativo D.12a/85 50% 3.085,77 2.304,48
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ANEXO, Refundido CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL, CUGTA 10 sin IVA, RETASACION

ENCARNACION MARTINEZ MARJ D.12b/85 50% 3.085,77 2.304,48
86 CONSTRUCCIONES PROALBA SL Privativo D.1/100, 83, 86. A 1.218,28 909,32
SOLVIA DEVELOPMENT,S.L. D.1/100, 83,86, B 2.075,88 1.550,29
Conversion y Gestion de Activos D.2/100, 83, 86-A 460,96 344,25
ESTUDIO COSTOS EDIFICACION SL D.2/100, 83, 36-B 2.313,27 1.727,57
87 DANIEL MATA LOPEZ Y CONSORTE, CONCEPCION Ganancial D.13/87 4.925,00 3.678,03
ARIZA RUIZ
28 DUAVIL, CB Privativo J.12/92).13/88 25% 1.262,61 942,93
DUAVIL, CB ).12/92 i.13/88 25% 1.262,61 942,93
89 MANUEL ROSALENY MORENO Y MERCEDES Ganancial D.3/89,90 49% 2.592,02 1.935,74
PUCHADES TORMO
90 / 90 BIS MANUEL ROSALENY MORENO Y MERCEDES Ganancial D.3/89,90 51,00% 2.630,85 1.964,74
PUCHADES TORMO
MANUEL ROSALENY NAVARRO Privativo D.4/73,74,90 34,44% 3.946,24 2.947,09
Herederos de CARMEN MORENQ PEREZ Privative D.4/73,74,90 11,48% 1.315,40 982,35
ROBERTO BONORA MARTINEZ Privativo 1.7/73,74BIS 1.8/90BIS 17,74% 2.675,05 1.998,49
91/918BIS DRAVALSAN SL Privativo 1.3/751.4/82 1.5/91 29,03% 5.013,95 3.744,49
= a
ROBERTO AYUISO PEREZ Y CONSORTE, M2 SOLEDAD Ganangial 1.9/91 bis 100% 2,494,08 1.862,60
BLAZQUEZ GONZALEZ
92 DUAVIL, CB Privativo ).12/92 ).13/88 25% 3.235,58 2.416,36
DUAVIL, CB J.12/92 ).13/88 25% 3.235,58 2.416,36
93 COHERMA INVERSIONS SL Privativo C.7/93 100,00% 5.110,18 3.816,32
COHERMA INVERSIONS SL C.7his/93bis, 121BIS 79,15% 4.858,92 3.628,68
94/95 NAVES ARRENDADAS SL Privativo J,11/94,95 100% 12.930,75 9.656,80
100 CONSTRUCCIONES PROALBA SL D.1/100, 83, 86. A 3.925,95 2.931,94
SOLVIA DEVELOPMENT,S.L, D.1/100, 83, 86. B 6.689,58 4,995,84
Conversion y Gestion de Activos D.2/100, 83, 86-A 1.485,50 1.109,38
ESTUDIO COSTOS EDIFICACION SL Privative D.2/100, 83, 86-B 7.454,74 5.567,26
SOLVIA DEVELOPMENT,S.L, G.6/100" 50% 914,89 683,25
SOLVIA DEVELOPMENT,S.L. G.6/100"' 50% 914,89 683,25
101 Elvira Aguilar Chulvi B.1/101 33,333333% 1.899,18 1.418,33
MARIA VICENTA MASAROCA VILA {HEREDERA B.1/101 16,666667% 949,55 709,16
VICENTA VILA AZNAR)
DOLORES MASAROCA VILA (HEREDERA VICENTA Privativo B.1/101 16,666667% 949 59 709,16
VILA AZNAR]
Hermanos Cabanes Vila gjose 1/3, Vicente1/3 y B.1/101 33,333333% 1.899,18 1.418,33
Concepcion1/3)
VICENTE IS FULGE ARIA GARCI,
102 SANCHIS GOMI\;IO M ARCIA Ganancial C.1/120' C.2/ESQUINA C.3/102 C.4/103 44% 4.421,56 3.302,06
103 VICENTE SANCHIS F %Lgfﬂ'\égo ¥ MARIA GARCIA Ganancial C.1/120° C.2/ESQUINA C.3/102 C.4/103 23% 2.368,11 1.768,52
104 Inverser Garcia Alonso,S.L. Privativo B.2/104 50% 3.814,58 2.848,76
Inverser Garcia Alonso,5.L. Privativo B.2/104 50% 3.814,58 2.848,76
105 Inverser Garcia Alonso,S.L. Privativo B.3/105 100% 5.678,08 4.240,44
106 Gradoli Martinez CB Privativo A.2/106, A.4/122 72% 5.632,01 4.206,03
107 10AQUIN ROYO GARCIA Privativo C.6/107 16% 801,45 598,53
Hermanos Fortea 2006,CB y Amadeo Casafi Royo Privativo €.6/107 12% 601,09 448,50
Hermanos Fortea 2006,CB y Amadeo Casafi Royo Privativo C.6/107 12% 601,09 448,90
Amadeo Casaf Royo Privative C.6/107 20% 1.601,81 748,16
JOSE ROYO FERRER Privativo C.6/107 20% 1.001,81 748,16
JOAQUIN ROYO GARCIA Privativo C.6/107 20% 1.001,81 748,16




ANEXO, Refundido CUENTA DE LIQUIDACION prGVISIONAL, CUOTA 10 sin IVA, RETASACION

108 ELVIRA BRULL cczggg;; YS ?\EOLI?EORTE, FREDERIC Ganancial C.5/108 Looos - 785,75
109 ANGFLES SOSPEDRA FERRIDLS I B B.4/109 50% 1.718,46 1.283.36
MARIO RAMON SOSPEDRA FERRIOLS B.4/109 50% 1.718,46 1283,36
110 GESTINVERSA SL Privativo E.3/49 E.4/110 40,89% 449454 3.356,56
L 0 VICENTE SANCHIS FUGL;\EAI\;IO Y MARIA GARCIA orameil 5.6/123, 577120 Iy~ 76632 i
120 C.1/120° C.2/ESQUINA C.3/102 C.4/103 5% 2.982.72 2.227,52
121 VICENTE COMES PE?S,SZ;ZZHJTE Comes Martinez - €.7bis/93bis, 121BIS 20,85% 1.279,78 955,75
TERESA COMES PERflaS”(\ll‘cC-Iant)e Comes Martinez - Privativo c.8/121 50,00% 1.279,76 955,73
ecido-
JOSE VICENTE SORIA COMES c.8/121 50,00% 1.279,76 955,73
122 Gradoli Martinez CB Privativo A.2/1086, A.4/122 28% 2.167,45 1.618,67
s VICENTE SANCHIS FUGLgfni\é(élO Y MARIA GARCIA Ganancial B.6/123, B.7/120 87.40% 5.315,60 3.060,74
124 NAVARRO TORROME 5L Privativo A3/124 100% 10.533,89 7.866.80
ACEQUIAS COMUNIDAD DE REGJ?JNC;ER?, ACEQUIA REAL DEL Privativo G.11 ACEQUIAS 100% 5.352,39 3.997,21
COPUT 64,COPUT
68/69; COPUT 70; GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA DE o
; ; Patrimanial A.1.a/GENERALITAT VALENCIANA Y OTROS 75,78% 1.704,33 1.272,81
COPUT 35; COPUT 66; INFRAESTRUCTURAS ¥ TRANSPORTES rimonia 3/ °
Inall |TL‘EB
EDIFICACION A URBANA FUSTERS SL Privativo E.16/EDIFIC. A 100% 7.608,97 5.682,45
EDIFICACION B INMOBILIARIA ALDABO SL Privativo A.5/EDIFICACION B 100% 5.283,98 3.946,17
ESQUINA VICENTE SANCHIS F%Lgfﬂr‘égo Y MARIA GARCIA Ganancial C.1/120' C.2/ESQUINA C.3/102 C.4/103 4% 430,65 321,61
CAMIND 1 AYUNTAMIENTO DE ALBAL Patrimonial D.18/ AYUNTANIENTO 1 66% 6.485,71 4.843.58
CAMING 2 AYUNTAMIENTO DE ALBAL Patrimonial D.18/ AYUNTAMIENTO 1 34% 334112 2.495,18
A o,
CESION 10% F.16/ AYUNTAMIENTO 2 100% 14.369,79 10.731,48
APROVECHAMIENTO |
o G.10/ AYUNTAMIENTO 3 100% 9.983,02 7.455,40
AYUNTAMIENTO DE ALBAL Patrimonial H.12/ AYUNTAMIENTO 5 100% 7.448,02 5.562,25
i H.17/ AYUNTARIENTO 100% 12.746,79 9.519,41
1.1/ AYUNTAMIENTO 6 100% 20.057,21 14.978,90
CUOTA 10.A 705.905,27
CUOTA 10.B 527.175,01

TOTAL CUOTA tercera retasacion 1.233.081,28



